

# 全国重点湖泊水库生态安全调查及评估项目

## 会议纪要

### 第 2 期

国家环境保护总局污染控制司

2007 年 12 月 29 日

2007 年 12 月 25-26 日，国家环境保护总局污染控制司李雪处长在北京主持召开了“全国重点湖泊水库生态安全调查及评估项目”（以下简称“湖库生态评估项目”）第二次工作会议，国务院三峡办周维副司长和水利部水资源司刘平调研员出席了会议。项目技术总负责单位中国环境科学研究院、中国环境监测总站、环保总局规划院、环保总局南京环科所、九大重点湖库相关的环保局、环院所及环境监测中心等环保系统相关部门、中国水科院、长江水保局、太湖水保局等水利部门、中科院水生生物研究所、南京地理湖泊研究所等科研院所以及北京大学、上海交大、哈尔滨工业大学和中国地质大学等高校共 39 家单位 96 名专家参加了会议。有关专家介绍了湖库生态评估项目的进展，水利部水资源司刘平调研员和国务院三峡办周维副司长对项目实施过程中的一些细节问题提出了意见建议。同时还听取了地方环保局有关人员的建议。

会上总结了太湖、巢湖和三峡的工作进展和成果，研究

讨论项目下一步的工作计划、任务分工，并对全国重点湖泊水库生态安全评估方法研究进行了初步评估。

现将会议有关情况纪要如下：

1. 国家环保总局污控司李雪处长介绍了项目背景以及项目总体情况，今年以来全国面临着严峻的水污染形势，胡锦涛总书记、温家宝总理、曾培炎副总理对此非常重视，温家宝总理批示要对我国重要湖泊与水库逐一进行评价，要会同地方政府、发展改革委、水利部共同完成。39家项目承担单位通过本次会议更深入地了解了项目，为项目的顺利实施提供了有力的支持。

2. 环科院郑丙辉所长介绍了项目进展，项目工作内容主要包括：制定统一的湖库生态安全调查方法，编制技术规程；编制评估方法；对每个湖库进行生态安全评估；最后对重点湖库分别提出污染防治综合方案。太湖、巢湖、三峡要形成初步方案，1月份上报国务院，2008年除以上三个湖库继续完善外，其他湖库的工作也将陆续开展，所有工作将在2008年底完成，并完成汇总报告。

3、中国环科院财务处处长高振斌介绍了关于项目预算执行、审计等有关问题和注意事项，强调要根据有关财务规定，严格按照预算执行，提高预算执行率。

4、太湖和巢湖专题代表分别介绍了太湖和巢湖专题的生态安全调查与2007年度评估报告的进展情况，郑丙辉所长

代表三峡项目小组介绍三峡专题的进展。三个项目小组在此之前已经开展了大量的工作，并取得了一定的进展与成果。两湖一库的工作开展难度较大，尤其是在经费未得到落实的情况下，数据的收集与整理工作量大，但项目各参加单位都表示将尽力克服困难，尽全力完成任务。中国环科院王圣瑞博士对项目技术部分做了介绍。

5、各省环保部门参会代表表示，此次任务不仅是学术问题，而且要服务于管理，希望能最大限度发挥地方环保部门的作用，同时各位代表表示会尽最大努力完成任务，同时也希望得到总局的支持。

6、会议组织专家对《全国重点湖库生态安全评估方法》进行了初步评估，初步评估意见认为，该项目初步建立了一套湖库生态安全评价指标体系和评估方法，为湖库生态安全提供了理论依据和技术支持，但在一些方面还需进一步修改和完善。建议各课题组按照初评意见进一步修改与完善，拟定于2008年3到4月份进行最终评审。

7、会议宣布了项目分工初步安排，请各参加单位提出自己的意见。太湖、巢湖和山峡水库专题，分组进行了讨论，对前一段工作做了总结，提出了前一段工作中遇到的问题，安排下一阶段的任务分工。其他湖库专题也分别进行了讨论，对任务以及工作方案进行了初步安排，专题负责人计划两周后在北京开会，进一步明确下一步工作与任务分工。