

水污染防治工作简报

2018年城市黑臭水体整治专项巡查专刊

第6期（总88期）

水生态环境司

2018年10月27日

本 期 要 目

- ◆ 15个巡查组通报各组进展情况
- ◆ 2018年城市黑臭水体整治专项巡查举报信息统计情况
- ◆ 黑臭水体整治专项巡查网络舆情

15 个巡查组通报各组进展情况

2018 年 10 月 27 日，15 个巡查组对 16 个城市黑臭水体整治情况进行了现场检查，检查重点为：一是专项督查期间发现的问题的整改情况；二是督查期间尚未消除黑臭的水体的整治情况。各组具体情况如下：

第一组：共检查了广州市的 32 条水体，其中：督查判定为消除黑臭的水体（无问题清单）永和河、车陂涌、无黑臭反弹风险且未发现新的问题；督查期间新发现的 30 条黑臭水体（尚未完成整治）中，景泰涌、石路街涌、三丫涌、宦溪涌、前进石溪涌、深涌右支涌、同德田心涌、同德围涌、棠景沙涌、沙涌、涌边涌、塘西涌、陈边涌、洗敦河、曾边涌、南约涌、黄编涌、小龙涌、市头涌、板桥涌、罗边涌、兰陵涌、桔树涌、南村涌、旧洗敦河、雁洲涌（又名新桥涌、茶东运河），工程都处于正在施工中，进度为 50%-80%，且存在以下问题：一是整治工作系统性差；二是上下游水体协调性差；三是整治工程大部分集中于截污工程，内源治理不到位，缺乏生态修复工程措施。

第二组：共检查了深圳市 29 条水体，其中：督查判定为消除（基本消除）黑臭的新圳河（宝民一路以下段），1 个问题已解决；督查期间新发现的三棵松水、茅湖水、浪背水、

上禾塘水、田心排水渠、同乐河、沙背坳水、三角楼水、花园河 9 个黑臭水体，水体的控源截污工程，均处于施工中，巡查结果为均未消除黑臭。

地方在此次巡查期间上报新增的黑臭水体中，清水河、大坑水库排洪河、笔架山河、白石洲排洪渠、石陂头河、应人石河、上排水、上屋河、东方七支渠、道生围涌、王家庄河、天圳河 12 个黑臭水体的主体工程为控源截污和清淤疏浚，除清水河、大坑水库排洪河、笔架山河、王家庄河、天圳河等水体的清淤疏浚处于工程前期阶段，其余水体的主体工程均为工程开工阶段。丁山河、回龙河（上游支流）、黄沙河、黄沙河左支 4 个黑臭水体的主体工程为控源截污，工程进展均为工程开工阶段。黄竹坑水（龙岗区）、龙岗中学排水渠、新生排水渠 3 个黑臭水体的主体工程为控源截污，均尚未开工。巡查组判定 19 个黑臭水体均未消除黑臭。

第三组：共检查了芜湖市督查期间新发现的 1 条水体，白马街道办周边无名河（金鸡港水系），通过无人机空中摄像，可见河水呈黄绿色，水中有种植水生植物，水面无大面积漂浮物，未见底泥堆放，未见大面积垃圾，沿河两岸有农田、水塘和树林，下游可见一斗门和一泵站，与漳河相连，现场未见该水体往漳河排水。巡查组专家判定该水体已完成整改并消除黑臭。

第四组：共检查了北京市 9 条水体，其中：督查判定为

已消除（基本消除）黑臭的海淀区南沙河、黄土岗灌渠、南大沟、小中河、玉带河、田施沟、萧太后河 7 条水体，7 个问题已基本解决，3 个问题未解决。

督查判定为未消除黑臭一排干、葆李沟 2 条水体，9 个问题已基本解决，1 个问题未解决，均暂未判定消除黑臭，需要进一步核实。

第五组：共检查了南京市 5 条水体，其中：督查判定为消除（基本消除）黑臭的中保河、清江河、沙洲西河、友谊河、玉带圩河 5 条水体，15 个问题已基本解决。

通过巡查，还新发现中保河存在漂浮底泥；玉带圩河存在河岸垃圾问题。

第六组：共检查了抚顺市 6 条水体，其中：督查判定为消除（基本消除）黑臭的新太河、章党河、友爱河、鲍家河 4 条水体，其中新太河、章党河共巡查 3 个问题，已基本解决；友爱河、鲍家河的 4 个问题正在核查，需进一步判定。

督查判定为未消除黑臭的榆林明渠、李石河 2 条河，巡查结果为控源截污、内源治理和生态修复工程已基本完工，待水质监测结果和工程实施相关证明材料查阅审核完毕之后，巡查组再判定该 2 条河是否完成整改和消除黑臭。

第七组：上午巡查组结束了烟台市的巡查工作，并赴青岛开展巡查工作；下午抵达青岛市后，巡查组对接下来巡查工作进行安排、分工后，分组进行公众举报信息的核查工作。

第八组：上午对《哈尔滨市建成区黑臭水体整治巡查报告》《齐齐哈尔市建成区黑臭水体整治巡查报告》进行修改完善；傍晚巡查组赴长春市开展下一阶段的工作。

第九组：共检查了太原市4条河，具体为：督查判定为消除（基本消除）黑臭的黑驼沟、南排洪渠2条水体，3个问题均已基本解决。

督查判定为未消除黑臭的北张退水渠，巡查结果为未消除黑臭，主体工程正在施工；督查期间新发现的清水河，巡查结果为未消除黑臭，主体工程正在施工。

第十组：共巡查了郑州市2条、随州市4条水体，其中：督查判定为消除（基本消除）黑臭的郑州市贾鲁河、随州市花溪小渠，巡查结果为8个问题已完成整改；督查判定为未消除黑臭的随州市南郊1号渠，7个问题已完成整改，巡查判定结果为消除黑臭。

督查期间新发现的郑州市金洼干沟黑臭水体，巡查结果为：金洼干沟未发现问题，公众满意度调查为98%，水质监测数据显示无黑臭，巡查结果为消除黑臭。

随州市巡查前地方上报新发现的南郊4号渠、南郊5号渠2个水体，目前已启动相关整治工作。

第十一组：共检查了郴州市3条水体，其中：督查判定为消除（基本消除）黑臭的高壁片区（同心河流域）、白水干渠及苏仙区行政中心2条水体，3个问题已完成整改，1

个正在整改。

通过巡查，还新发现北湖区同心河下游（入郴江段）为黑臭水体，该水体河道水体浑浊，表面大量漂浮物，水体两侧多处雨水排口晴天有生活污水持续排出，2处山泉水与污水混合直排，河道边有垃圾与排泄物，目前正在开展水体整治前期工作。

第十二组：共检查了安顺市6条水体，其中：督查判定为未消除黑臭的贯城河西支流002号（娄家坡水库至西王山小学）、贯城河西支流004号（南马兴伟桥至西水关大桥）、贯城河西支流005号（西水关大桥至合和桥）、黑石头支流（普定路至贯城河西支流）、挑水河001号（百花串至电力城）和挑水河002号（电力城至贯城河），判定均已消除黑臭。

第十三组：核查督查期间的公众举报信息和巡查期间的举报信息，并整理西宁市巡查督查期间整改问题档案材料，撰写巡查报告。

第十四组：巡查组共分为两个小组分别巡查成都市和重庆市。共检查了成都市30条水体，督查判定为消除（基本消除）黑臭的二道河（机九路-武青北路）、鸡公堰、三更堰下段、摸底河（蜀辉路桥-二环路-磨底河沿街口）、饮马河（通锦桥路190号桥-北较场西路11号桥）、西郊河（桃花江分水处-散花楼）、摸底河（二环路-散花楼）、摸底河

（青羊大道桥-教育宾馆）、金牛四斗渠、桃花江、饮马河（通锦桥-西体路桥头）、西交河、黄堰河、黄堰河排洪渠、二道河（武青北路-锦兴家园小区）、左一斗、武青西四路排洪渠、东沟（簇马路-台双医院）、围机西沟、围机东沟、下涧漕排洪渠、凤凰河（白莲将军二队至被服厂-空军宿舍至铁路疗养院桥）、十陵河支流（太平10组-太平5组）、十陵河支流（来龙9组-来龙17组）、大头河（保和天鹅村-石湃渠入口）、十陵河（来龙17组-大梁4组）、十陵河支流（来龙1组-来龙2组）、凤凰河二沟、何家冲排洪渠、鸡头河支流（长江职业学院-大头河），43个问题已基本解决。

重庆市巡查小组查阅资料，开展了集中讨论，对督查问题清单中的苦溪河（雷家桥水库-乐天大桥段）、盘溪河（大庆村-盘溪河入口）、溉澜溪（鲁能星城九街区A区-江北嘴入长江口）、溉澜溪（新华水库箱涵处-鲁能星城九街区入江北断面处）4条黑臭水体的5个问题进行汇总。同时完成黑臭督查APP的上报工作，并编制完成了《重庆市黑臭水体整治巡查报告》。

第十五组：巡查组从南宁市赴福州市开展巡查工作，无巡查信息报送。

2018 年城市黑臭水体整治专项巡查 举报信息统计情况

一、举报信息情况

10月27日，2018年城市黑臭水体整治专项巡查受理电话举报49条，“城市水环境公众参与”微信公众号受理举报19条，共68条。其中涉及36个重点城市黑臭水体整治的举报信息有42条，排在举报前三名的城市是广州、青岛各6条、长春5条。其他城市为：深圳、合肥、北京、上海、南京、大连、济南、呼和浩特各2条，沈阳、哈尔滨、太原、银川、武汉、长沙、贵阳、兰州、成都各1条。按照专项巡查要求，15个专项巡查组已将接到的68条举报信息全部移交地方政府进行核实处理。

二、举报信息核实情况

第一专项巡查组抽查了20条督查期间公众举报信息；**第二专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息8条，对10条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第三专项巡查组**对6条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第四专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息5条，对4条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第五专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息25条；**第六专项巡查组**抽查了督查期间公

众举报信息 8 条；**第七专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 1 条，对 1 条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第九专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 18 条，对 4 条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第十专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 15 条；**第十一专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 6 条；**第十二专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 5 条，对 3 条巡查期间公众举报信息进行了现场核实；**第十三专项巡查组**抽查了督查期间公众举报信息 4 条，对 1 条巡查期间公众举报信息进行了现场核实。

黑臭水体整治专项巡查网络舆情

10月27日，2018年城市黑臭水体整治专项行动网络言论信息共监测到6条，其中正面信息4条，负面信息2条。

【正面报道】

《宁夏日报》：宁夏多措并举推进黑臭水体整治整改。10月27日，《宁夏日报》报道称，国家水污染防治行动计划实施以来，宁夏区采取全面实施控源截污、末端治理工程、严抓不达标水体等多项综合措施推进黑臭水体整治整改工作，5个地级城市建成区共排查整治黑臭水体13个，总长度64.34公里。此外，宁夏区全面启动“清河专项行动”，1月份以来累计组织开展河道岸坡环境整治、侵占河湖水域岸线专项行动2232次，清理打捞淤泥、垃圾33万吨，整治河道岸线5728公里。截至10月27日16时，媒体转载相关报道11次。

《深圳特区报》：城市黑臭水体治理的深圳样本。10月27日，《深圳特区报》报道称，为彻底解决长期困扰深圳发展的水污染问题，深圳市委市政府于2015年底、2016年初全面打响治水提质攻坚战，深入实施“治水十策”和“十大行动”。深圳市310条河流全面落实市、区、街道、社区四级河长。深圳市计划今年基本消除、明年全面消除黑臭水体

的目标，市区上下协同，社会广泛参与，确立了“治水与治城相融合”的思路，围绕水资源、水安全、水环境、水生态、水文化，倾力破解水污染治理难题。今年5月生态环境部、住建部现场督查，深圳市45个黑臭水体已消除黑臭或基本消除黑臭42个。截至10月27日16时，媒体转载相关报道16次。

《沈阳日报》：辉山明渠 昔日“牛奶河”变身景观河。

10月27日，《沈阳日报》报道称，针对今年6月国家黑臭水体专项督查反馈辉山明渠水体黑臭问题，沈阳市委市政府重点开展了“清淤疏浚、控源截污、生态修复”三大工程，对建成区内河道内长期淤积的底泥全面清理，对河道实施单河道拓宽改造，以及提升旱、雨季的河道泄洪能力。同时，沈阳市还针对辉山明渠污水处理厂、污水管网、散排、偷排四个污染源头，进行全面、彻底治理。经过综合整治的辉山明渠告别了黑与臭。截至10月27日16时，媒体转载相关报道31次。

《德阳日报》：中心城区4条黑臭水体治理完成三成 预计2019年底全部完工。10月26日，《德阳日报》报道称，今年，德阳市全面打响了黑臭水体整治攻坚战，对中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰等4条黑臭水体进行综合治理。据了解，这4条黑臭水体原为灌溉渠道，随着城市发展，它们转化为排洪、排污通道。根据“一河一策”实施方

案，德阳市采取清淤、截污、生态岸线修复、生态水引入等技术方式进行整治。目前，4条黑臭水体60余个点位已经同步开工，清理淤泥近10千米。预计到今年底，完成整个工程量的百分之八十，2019年底全部整治完。截至10月27日16时，媒体转载相关报道1次。

【负面舆论】

新华网：湖南通报城乡黑臭水体整治进展 部分黑臭水体出现返黑返臭现象。10月26日，新华网报道称，湖南省住建厅和环保厅通报了1月至9月城乡黑臭水体整治进展情况。通报指出，目前城乡黑臭水体整治还存在一些问题。有部分黑臭水体流域长、面积大，又有多个支流汇入，污染源情况复杂、治理难度大。虽然下游水体的治理工作完成，但部分支流和上游未能一步整治到位，致使下游水体又出现返黑返臭现象。此外，部分市县项目开工较晚，整治工作进度相对滞后；有项目存在前期污染源排查不到位、未将隐蔽污染源纳入整治范围，未根本解决控源截污的问题；部分已完成项目日常维护管理不到位。截至10月27日16时，媒体转载相关报道51次。

《淮海晚报》：江苏省第二环境保护督察组 向淮安市反馈督察情况。10月27日，《淮海晚报》报道称，10月26日，江苏省第二环保督察组向淮安市反馈督察情况。督察指出，淮安市黑臭水体整治严重滞后，建成区列入整治任务的49

条黑臭水体仅完成治理 5 条，未达到江苏省工作要求，苏州河、团结大沟等水体黑臭严重。淮安区大量污水通过新润河等 7 个泵闸排入淮河入海水道北偏泓，氨氮浓度 5.41mg/L，超过地表水Ⅳ类水质标准 2.6 倍。《淮安市入海水道苏嘴断面水质达标方案》12 项整治任务未达到序时进度要求，清安河水质长期超标。截至 10 月 27 日 16 时，媒体转载相关报道 10 次。

报 送：干杰、润秋、翟青、英民、刘华、海英、国泰同志

抄 送：各相关司局

水生态环境司

2018 年 10 月 28 日印发
